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ÚVOD 
Tato bakalářská práce za zabývá tématem řízení kvality projektu. Proces řízení kvality 
v dnešní době nabývá stále většího významu a stává se nedílnou součástí podnikového 
řízení. Hlavním úkolem řízení kvality je dosáhnout spokojenosti zákazníků, přičemž se 
nejedná pouze o kvalitu projektového produktu, ale také o dodržení mezních termínů  
a rozpočtu projektu. Řízení kvality může zlepšit výkonnost společnosti nebo vytvářet 
důležité konkurenční výhody na domácích i světových trzích. 
Cílem této bakalářské práce je popsat proces řízení a zajištění kvality projektu ve 
zvolené společnosti. 
Práce začíná stručným úvodem do teorie řízení projektů a vysvětlením souvisejících 
pojmů. Kromě vymezení pojmu projekt jsou zmíněny jeho cíle a tři základní omezení, 
které musí respektovat. Dále jsou rozebrány jednotlivé fáze, které tvoří životní cyklus 
projektu, a zainteresované strany. 
Následující kapitola se věnuje řízení kvality projektu. Je zde uvedena základní definice 
kvality a popsáno několik koncepcí jejího řízení, které vznikly během posledních 
desetiletí. Řízení kvality v rámci projektu je rozděleno do tří částí – plánování kvality, 
zajištění kvality a kontrola kvality. Dále je rozebrána odpovědnost za kvalitu  
a definovány náklady na zajištění kvality v rámci projektu. V závěru teoretické části 
jsou zmíněny metody a techniky zlepšování kvality, které umožňují kvalitu plánovat, 
řídit a kontrolovat. 
V další kapitole je představena společnost Koramex a.s., která se zabývá kovovýrobou  
a zakázkovou výrobou kovových rozváděčových skříní. Nejprve je zde uvedena její 
stručná historie a poté se plynule přejde k jejímu současném stavu a hlavní činnosti 
podnikaní. Následně jsou představeny výsledky organizace v oblasti řízení kvality, cíle 
pro rok 2016, politika kvality a požadavky na dokumentaci. 
Čtvrtá kapitola je věnována konkrétnímu projektu. V úvodu je nejprve popsán daný 
projekt a v návaznosti je uveden systém řízení kvality ve společnosti Koramex. Poté 
jsou zmíněny požadavky na dokumentaci, Plán na zajištění kvality projektu a sestaven 
rozpočet. 
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Pátá kapitola pojednává o kontrole kvality projektového produktu a je zde také uvedeno 
praktické využití některých metod a technik pro zlepšování kvality. 
Závěr bakalářské práce shrnuje poznatky z teoretické a praktické části. Obsahuje 
zhodnocení řízení kvality projektu ve společnosti Koramex, a.s. a navrhovaná opatření 
pro zlepšení.  
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1 TEORIE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
1.1 Projektové řízení 
,,Projektové řízení (Project management) je používání znalostí, dovedností, nástrojů  
a technik při projektových činnostech, aby se splnily nebo překročily požadavky  
a očekávání, které investor a zákazník klade na projekt.“ [1 str. 11] Projektové řízení 
lze také vyjádřit jako soubor norem, doporučení a ,,best of practice“ zkušeností, které 
popisují, jak daný projekt řídit. Nejedná se o určité detailní směrnice či návody, ale  
o jistou filozofii přístupu, jak řešit vzniklé problémy. Projektové řízení je schopnost 
přistoupit k projektu tak, aby byl výsledek úspěšný, tj. splněn cíl projektu v plánovaném 
termínu, při stanoveném rozpočtu a s omezenými zdroji. [2] 
Projektový management je třeba odlišit od operativního řízení projektu. Rozdíl mezi 
těmito pojmy je především v dočasnosti a v přidělení zdrojů. V případě dosažení 
projektových cílů je projekt ukončen. Pokud jsou splněny cíle u operativního řízení, 
vytyčí se cíle nové a práce pokračuje. [3] 
1.2 Definice projektu 
Projekt je definován dle PMBOK jako dočasné úsilí, které se provádí za účelem 
dosažení unikátního produktu nebo služby. Jedná se tedy o jakýkoliv jedinečný sled 
činností a úkolů, který má určen specifický cíl, datum začátku a konce provedení 
projektu a stanoven rámec pro čerpání zdrojů. [3] [4] 
Pro projekt je důležitá jeho dočasnost a unikátnost. Dočasnost znamená, že každý 
projekt má stanoven začátek a konec. Projekt končí většinou ve chvíli, kdy jsou 
naplněny cíle projektu. V některých situacích může nastat, že projektové cíle nemohou 
být splněny z důvodu změny podmínek nebo potřeb a projekt musí být ukončen dříve. 
Projekt může být krátkodobého i dlouhodobého charakteru, ale vždy platí, že doba 
trvání projektu je konečná a projekt je neopakovatelný.  
Unikátnost představuje pro produkt nebo službu odlišení se nějakým významným 
způsobem od všech podobných produktů nebo služeb. Unikátnost výsledku každého 
projektu vyžaduje pečlivou přípravu realizace význačných prvků výroby nebo služby. 
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Tyto význačné prvky jsou detailně popsány projektovým týmem na počátku projektu. 
[1] 
1.2.1 Produkt a cíl projektu 
Produkt představuje výstup projektu a v praxi ho může představovat cokoliv. Tyto 
výstupy představují požadované výsledky od projektového týmu. Produkt má hmotnou 
nebo nehmotnou povahu, která je zajišťována nositelem projektu. Při ukončení projektu 
se produkt odevzdává uživateli. Pro produkt nebo službu, která je zhotovena pomocí 
projektu, časové omezení neplatí a může přinášet výsledek několik let i století. [2] [4] 
Důvodem pro vytváření výstupů a investicí do nich je cíl projektu. Cíl představuje 
budoucí stav nebo vytvoření něčeho unikátního a potřebného, tj. projektového produktu 
nebo služby. Každý projekt má cíl, který je základním motivem pro jeho uskutečnění 
vzhledem k omezenému času, nákladům a jakosti. [2] [5] 
Správná definice cíle je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěch celého projektu. 
Jde především o porozumění mezi účastníky projektu o tom, co má být vyprodukováno, 
k čemu to má sloužit a za jakých předpokladů by mělo být cíle dosaženo. Pomůckou pro 
dobré určení cíle je technika SMART, podle které by měl cíl být: 
 S – specifický (specific) 
 M – měřitelný (measurable) 
 A – akceptovaný (agreed) 
 R – realistický (realistic) 
 T – termínovaný (timed) [2] 
1.3 Základní omezení projektu 
Každý projekt má jistá omezení, která musí respektovat. Mezi tři základní patří rozsah 
projektu (někdy se uvádí kvalitativní stupeň projektu), čas a peníze. Vazby mezi nimi 
popisuje trojimperativ projektu, který je zobrazován jako trojúhelník. [5] 
Důležité je najít optimální vyvážení těchto tří veličin, které jsou navzájem vždy úzce 
provázané. V případě změny jedné z nich za podmínky, že druhá musí zůstat stejná, je 
potřeba změnit třetí z nich pro dosažení odpovídajícího vyvážení. [2] 
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Obr. č. 1: Trojimperativ projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 dle [5] 
1.4 Fáze projektu 
Pro projekt je čas, jak už bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších parametrů. Je nutné čas 
důkladně sledovat a dodržovat připravený časový rámec pro zajištění úspěšnosti 
projektu. ,,Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru 
prováděných činností rozdělit z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, 
které dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu.“ [2 str. 167] 
Fáze projektového řízení je komplexní logické uspořádání spolu souvisejících aktivit 
v rámci projektu. [2] Projekt je rozdělován na menší celky, tj. projektové fáze, pro jeho 
lepší řiditelnost. Usnadňuje kontrolu jednotlivých procesů a orientaci všech účastníků 
ve vývojových etapách projektu. Díky tomu roste pravděpodobnost úspěchu celkového 
projektu. 
Jednotlivé fáze projektu určují: 
 jaký druh práce bude proveden na daném stupni rozvoje projektu 
 konkrétní vytvořené výstupy a jakým způsobem jsou ověřovány a kontrolovány 
 kdo se podílí na činnostech projektu v jeho dílčích fázích 
Přechod z jedné fáze do druhé je možné provést ve chvíli dosažení dříve určeného stavu 
projektu. Přechod mezi jednotlivými fázemi je realizován na základě dílčího 
schvalovacího procesu. Ten určí další postup u projektu – přijetí a pokračování podle 
plánu nebo použití korekčních opatření. Pokud nastanou velké a zásadní rozdíly může 
být rozhodnuto o předčasném ukončení projektu. [3] 
Náklady 
Rozsah 
Čas 
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Fáze lze nejobecněji rozdělit na předprojektovou fázi, projekt a poprojektovou fázi. 
Před samotným projektem probíhá tzv. předprojektová fáze, kde je prováděn průzkum 
příležitostí pro projekt a je posuzována proveditelnost daného záměru. Obecně se 
získává odpověď na strategické otázky – odkud a kam se chce dojít, jakou přijatelnou 
cestu zvolit a zda má význam daný projekt realizovat. V této fázi se provádějí různé 
analýzy a studie, které pouze doporučují vhodný postup. Rozhodnutí, zda daný projekt 
spustit, nebo nespustit, závisí na liniovém managementu organizace. Mezi hlavní 
dokumenty této fáze patří:  
 Studie příležitosti (Opportunity Study) 
Tato studie má odpovědět na otázku, zda je vhodný čas pro navržení a realizaci daného 
projektu. Výstupem je doporučení nebo nedoporučení uskutečnit daný projekt  
a v případě jeho realizace vypracovat detailnější charakteristiku projektu.  
 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
Studie proveditelnosti se vytváří pokud dojde k rozhodnutí o uskutečnění projektu na 
základě studie příležitosti. Studie zahrnuje nejvhodnější způsob, jak dosáhnout realizace 
projektu, dále obsah projektu, termín plánovaného začátku a konce projektu, 
odhadované náklady a zdroje na celý projekt. 
U samotného projektu se rozlišují dle IPMA celkem 4 fáze: zahájení projektu, příprava 
projektu, realizace a ukončení projektu. Při zahájení se sestaví zakládací listina 
projektu, ve které se upřesní cíl, požadované výstupy, projektový tým a kompetence. 
Tato listina slouží jako základní dokument definující technicko-organizační parametry 
projektu.  
Ve fázi přípravy již složený projektový tým určuje rozsah projektu (např. pomocí 
WBS), sestaví plán řízení projektu, definuje aktivity k realizaci a určí harmonogram 
projektu.  
Při zahájení fyzické realizace projektu se uskuteční setkání významných 
zainteresovaných stran a dojde ke zrekapitulování plánu řízení projektu a jeho 
harmonogramu. Během celé realizace projektu je nutné dohlédnout na jeho průběh  
a případné odchylky od plánu. Pokud dojde k odchylkám nebo k novému zjištění,  je 
třeba udělat korekční opatření, přeplánovat jej nebo sestavit nový základní plán 
projektu. [2]  
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Ve fázi ukončení projektu dojde k předání a schválení výstupů projektu a k uzavření 
veškeré administrativní agendy. Dále se provádí potřebné inventury a hodnotí se průběh 
celého projektu, který potom tvoří know-how všech účastníků projektu. [3] 
Poprojektová fáze probíhá po ukončení projektu. Provádí se vyhodnocení celého 
průběhu projektu od nezávislé skupiny lidí a určí se chyby, aby bylo možné se jim při 
další realizaci vyhnout. [2] 
1.4.1 Životní cyklus projektu 
Dle PMBOK je životní cyklus definován jako soubor ,,obecně následných fází projektu, 
jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována.“ [3] 
Životní cyklus projektu je dán začátkem a koncem projektu a většina cyklů obsahuje 
několik společných charakteristik: 
 Na začátku projektu jsou náklady a počet pracovníků podílejících se na projektu 
nízké, poté rostou a svého maxima dosáhnou ve středu životního cyklu. 
V závěru projektu se prudce snižují. 
 Úspěšnost projektu je na jeho začátku nízká, oproti tomu riziko a nejistota jsou 
vysoké. Pravděpodobnost zdárného dokončení projektu se zvyšuje v průběhu 
realizace projektu. 
 Konečné charakteristiky finálního produktu projektu a celkové náklady projektu 
mají možnost účastníci nejvíce ovlivnit na začátku projektu, ale v jeho průběhu 
se tato schopnost snižuje. 
 Při zahájení projektu mají jeho účastníci zpravidla veliké nadšení, které 
postupně mizí a vznikají problémy, které je nutné překonat. [5] 
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Obr. č. 2: Rozložení fází životního cyklu projektu 
Zdroj: [3 str. 38] 
1.5 Účastníci projektu 
Účastníci projektu (stakeholders)  jsou fyzické osoby nebo organizace, které jsou 
zapojené do projektu. Mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit jeho realizaci či 
úspěšné dokončení. Účastníky spolu s jejich potřebami a očekáváními identifikují 
členové projektového týmu. V průběhu celého projektu jsou účastníci řízeni  
a ovlivňováni tak, aby bylo dosaženo úspěchu celého projektu. Jako měřítko úspěchu je 
označováno uspokojení požadavků a naplnění očekávání všech zúčastněných stran. [5] 
Účastníky projektu může představovat jednotlivec nebo skupina lidí. U každého 
projektu se liší míra jejich odpovědnosti a rozhodovací autority. [3] Mezi základní 
zájmové skupiny projektu patří: 
 Projektový manažer – osoba, která je odpovědná za řízení projektu 
 Zákazník projektu – osoba nebo organizace, která bude uživatelem výsledku 
projektu 
 Provádějící organizace – společnost, která se bude přímo podílet na provádění 
projektových činností 
 Investor –  osoba nebo skupina lidí, která pro projekt zajišťuje finanční zdroje 
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Mezi další zainteresované strany projektu patří ,,vlastníci a akcionáři, dodavatelé  
a smluvní organizace, členové týmu a jejich rodiny, vládní agentury a mediální 
produkty, individuální občané, dočasné a permanentně lobující organizace a společnost 
jako taková.“ [1 str. 42]  
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2 DEFINICE A CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ 
KVALITY PROJEKTU A PRODUKTU PROJEKTU 
2.1 Řízení kvality projektu 
,,Řízení kvality je soubor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby 
bylo zajištěno, že projekt uspokojí požadované standardy kvality.“ [3 str. 306] Jedná se 
o manažerský přístup, jehož výstupem jsou jistá opatření pro zvýšení úrovně kvality 
v místech, kde jí nebylo dosaženo. [3]  
Systém managementu jakosti obsahuje jisté prvky, které mohou představovat procesy, 
lidi, materiály, informace a zařízení, které jsou efektivně čerpány v rámci celé 
společnosti. Důležité je, aby produkty stále plnily požadavky uživatelů. [6] 
2.1.1 Definice kvality 
Kvalita je dnes  sledována na každém kroku a velmi ovlivňuje život lidí na jejich 
pracovištích či v jejich domovech.  
Kvalita, označována také slovem jakost, nemá zcela platnou definici, a tak existuje více 
vymezení tohoto pojmu. Dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 je kvalita definována jako 
,,stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.“ [6 str. 13] Stupeň 
dělá z kvality měřitelnou kategorii, u které je možné rozlišovat úroveň. Požadavky na 
kvalitu jsou tvořeny potřebami a očekáváními všech zainteresovaných stran  
a legislativy. Pod pojmem inherentní charakteristika se rozumí vlastnost výrobku nebo 
služby, pomocí které se odlišuje. Obecně lze říci, že kvalita představuje míru naplnění 
norem a předpisů. [2] [6] 
U kvality výrobku se očekává splnění tří atributů: 
 Bezvadnost – Výrobek nebo služba jsou kvalitní, pokud nemají vady nebo jiné 
nedostatky, které může uživatel snadno odhalit. 
 Kvalitativní parametr – Výrobek, nabízející lepší vlastnosti, je považován za 
kvalitní. Existují dva způsoby kvalitativních parametrů. První se pojí přímo 
s vlastností daného produktu a druhý se týká služeb, které produkt doprovází.  
 Stabilita – Výrobky se očekávají s minimálními odchylkami. [7] 
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Organizace vnímají kvalitu jako proces neustálého zlepšování výrobního procesu, neboť 
pro vyšší zhodnocení budoucích výrobků a služeb se využívají předchozí zjištěné 
výstupy. Mnoho společností se však setkává s problémem správné definice kvality. 
Příčinnou je, že jakost je určována a hodnocena koncovým zákazníkem, tj. uživatelem 
výsledného produktu projektu, a tak je důležité pečlivě prozkoumat jeho požadavky. [2] 
Požadavky zákazníka na kvalitu jsou přesně specifikované parametry zadání  
a nepředstavují žádné abstraktní přání. Definice kvality se projeví jak na vlastnostech 
požadovaného výsledného výrobku nebo služby, tak i u jejich výroby a následně  
i u nákladů a časových nároků na uskutečnění projektu. [3]  
V souvislosti s kvalitou je třeba ještě vymezit pojem kvalitativní stupeň. Důvodem je, že 
u těchto dvou pojmů dochází k časté záměně. Kvalitativní stupeň výrobku nebo služby 
tvoří určitý rozsah vykazování vlastností produktu. Na rozdíl od kvality, která je 
určována normou, je kvalitativní stupeň výrobku volitelný podle přání zákazníka. 
Někdy je kvalita vnímána jako nejlepší možný materiál či nejlepší zařízení 
s bezporuchovostí. Pravdou však je, že ne vždy si zákazník přeje nejvyšší kvalitativní 
stupeň, a proto by se kvalita neměla zaměňovat s výjimečností či s luxusem. [5] [3] 
2.2 Koncepce řízení kvality 
Během posledních desetiletí vzniklo několik koncepcí rozvoje systému jakosti, které se 
liší svým obsahovým zaměřením a některé i aplikačním oborem. Důvodem vzniku 
alternativ byla zvyšující se různorodost činností v podnikání a neziskovém sektoru. [6] 
Mezi základní přístupy patří následující tři koncepce: 
 Koncepce odvětvových standardů 
Koncepce na základě odvětvových standardů je jedním z historicky nejstarších přístupů 
k managementu jakosti. Jejich vznik byl podnícený potřebou organizací vytvořit 
systémové přístupy k managementu kvality.  
Jedním z odvětvových standardů je GMP (Good manufacturing Practice), který se 
zabývá zabezpečením jakosti pomocí postupů správné výrobní praxe. Využití se našlo 
ve farmaceutické výrobě, při přepravě či skladování a distribuci léků. Úkolem je zaručit 
bezpečnost daného výrobku, tj. zabránit rizikům při jejich používaní z důvodu 
nedostatečné kvality. [6] [7] 
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 Koncepce ISO 
Tato koncepce je jedna z možností pro zajištění jakosti pomocí certifikace systému 
řízení kvality dle norem ISO. Mezinárodní organizace pro standardizaci byla založena 
v roce 1987 v Ženevě. V témže roce byla poprvé publikována sada norem označená  
ISO ř. 9000, která se stala standardem pro systém řízení kvality. Díky jejich 
univerzálnosti a  použitelnosti na jakýkoliv produkt či službu kdekoliv na světě se 
organizace stala celosvětovou federací pro národní normalizační orgány. [2] [6] 
V dnešní době odběratelé vyžadují po svých dodavatelích potvrzení o jejich zavedeném 
a fungujícím systému managementu kvality. Certifikáty udělují certifikované 
společnosti, které byly akreditovány u daného národního akreditačního orgánu. [6] [7] 
Použití norem ISO ř. 9000 není závislé na charakteru procesů nebo na povaze výrobků, 
což znamená, že se dají uplatnit ve výrobních společnostech, v podnicích poskytujících 
služby i ve veřejném sektoru. Na velikost organizace se nemusí brát ohled, mohou být 
velké i malé.  
Dalším charakteristickým rysem norem ISO ř. 9000 je jejich nezávaznost, jelikož 
fungují na základě doporučení. Jejich podmínka dodržení nastává ve chvíli, kdy se 
dodavatel zaváže odběrateli, že používá systém managementu kvality podle norem  
ISO ř. 9000. [6] Obecně řečeno ,,obsahují definice klíčových termínů, požadavky pro 
organizace, jejichž podnikatelské procesy zahrnují celou škálu možností od výzkumu  
a vývoje až po instalaci a služby či předpisy a návody pro zlepšení výkonnosti.“ 
 [3 str. 324]  
Pro zlepšení a rozvoj systému managementu kvality se vychází z normy ISO 
9004:2000. Tato norma je určena k použití uvnitř organizace a obsahuje postupy 
k uplatnění principů managementu jakosti do praxe. V České republice však tato norma 
není příliš využívána a více se pracuje s normou ISO 9001, která ale svou náročností 
neodpovídá současným požadavkům odběratelů. Oproti tomu norma ISO 9004 vysoce 
přesahuje rámec nároků normy ISO 9001 a stává se tak vhodnou výchozí základnou pro 
použití koncepce TQM. [6] 
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 Koncepce TQM 
Přístupy TQM (Total Quality Management), v češtině označovány jako komplexní 
řízení kvality, vnikly v druhé polovině 20. století v Japonsku. Následně se začaly 
rozvíjet v USA a v Evropě.  
TQM je definováno jako filozofie managementu, která vede podniky k neustálému 
učení se, zlepšování výrobních procesů a postupů pro zvýšení efektivnosti  
a spokojenosti zákazníků. Na svém začátku se jednalo pouze o názory průkopníků 
kvality (např. E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy). Až později byly tyto názory 
kodifikovány do podoby norem. [6] [7] 
TQM má několik základních principů. Prvním principem je zaměření se na zákazníka 
a splnění jeho očekávání, jelikož je to právě zákazník, kdo danou kvalitu hodnotí. 
Dalším principem je leadership, který určuje, jakým směrem se bude společnost 
vyvíjet. V dnešní době je také považováno za důležité zapojení pracovníků. Pro 
společnost představují interní zákazníky a zároveň vlastníky důležitých znalostí, 
schopností a dovedností pro další rozvoj. Procesní s systémový přístup je považován 
za základ z důvodu návaznosti procesů, které musejí být stabilizované a dosahovat 
požadovaných  výsledků. Dalšími pilíři jsou rozhodování na základě faktů, které se 
provádí po získání potřebných informací, a uzavírání vzájemně výhodných 
partnerských vztahů. Posledním principem je trvalé zlepšování. [7] 
2.2.1 Trvalé zlepšování 
V dnešním rychle se rozvíjejícím světě není nic trvalé a stabilní. Změny nastávají 
neustále a čím dál častěji, a proto je nutné na ně nějakým způsobem reagovat. Pod 
pojmem neustálé zlepšování kvality jsou chápány činnosti, pomocí kterých je možné 
dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti zaměstnanců, procesů, výrobků a systému 
managementu kvality a tím i schopnost plnit požadavky zákazníků. Nejedná se 
jednorázovou činnost, ale o nepřetržitý proces s velmi různorodým průběhem. Proces 
funguje tak, že dosažený zlepšený stav je východiskem pro další zlepšování. [6] [7] 
Základním modelem je Demingův cyklus PDCA (Plan – Do – Check –Act) , v němž 
jsou zobrazeny jednotlivé postupy procesu neustálého zlepšování. Cyklus obsahuje 
celkem čtyři fáze. V každé jednotlivé fázi by mělo dojít ke zlepšování kvality  
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a k vykonání změny. Při neustálém zlepšování kvality se cyklus stále opakuje, a tedy 
nemá žádný konec. Fáze, které cyklus obsahuje, jsou: 
 Plan (Plánuj) – sestavení plánu aktivit potřebných ke zlepšování 
 Do (Vykonej) – uskutečnění plánovaných aktivit 
 Check (Zkontroluj) – měření a analyzování získaných výsledků a jejich srovnání 
s očekávanými cíli 
 Act (Reaguj) – závisí na předchozí fázi. V případě dosažení plánovaných 
výsledků probíhá standardizace realizovaných opatření. Jestliže uskutečněná 
opatření byla nevyhovující, je třeba najít jiný způsob k dosažení plánovaných 
cílů. 
Obr. č. 3: Schéma cyklu PDCA 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 dle [6] 
2.3 Řízení kvality v rámci projektu 
Řízení kvality projektu (Project Quality Management) zahrnuje procesy, které 
zabezpečí uspokojení potřeb při tvorbě produktu. Tyto procesy obsahují všechny 
aktivity, které stanoví politiku kvality, její cíle a odpovědnost. [4]  
Management kvality v rámci projektu zahrnuje tyto procesy:  
 Plánování kvality 
V procesu plánování se určí normy a předpisy kvality v rámci projektu, a také jak těchto 
norem dosáhnout. Je nutné identifikovat normy jak v zemi výrobce, tak i ty, které mají 
platnost v zemi uživatele. Projektový tým by se měl řídit jednou z hlavních zásad 
managementu kvality, která říká, že kvalita se plánuje, ne kontroluje. [1] [5] 
P 
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Klíčový vstup do plánování kvality představuje základní popis rozsahu projektu. Ten 
obsahuje projektové cíle pro definování významných požadavků všech 
zainteresovaných stran. Další důležitou součástí je popis produktu, který zahrnuje 
technické problémy a závislosti, které by mohly mít vliv na plánování kvality. Politika 
kvality, která je chápána jako veškeré záměry a směrnice vydané vrcholovým 
managementem  pro řízení kvality, představuje další vstup. [1]  
Výstupem procesu plánování projektu je vypracovaný dokument Plán řízení kvality, 
který popisuje politiku uplatňovanou v průběhu projektu. Tento plán ,,dodává vstup pro 
celkový projektový plán a musí být používán při kontrole kvality, zajištění a zlepšování 
kvality projektu.“ [1 str. 109] Návody a metriky Plánu řízení kvality také obsahují 
definice operací a etalony pro kontrolní procesy řízení kvality. Posledním výstupem je 
kontrolní seznam, který je nápomocný při provádění specifických kontrol. [1] [3] 
 Zajištění kvality 
Součástí procesu zajištění kvality jsou veškeré plánované a systémové činnosti, které 
zajistí, aby vytvořený produkt nebo služba splňovaly všechny kvalitativní požadavky. 
Účelem je vyloučení příčin, které způsobují chyby v procesu. 
Uplatňují se zde standardy kvality, které byly stanoveny plánem. Aktivity tohoto 
procesu se vykonávají v průběhu projektu a před dokončením výsledků projektu. 
Zvyšují efektivnost a úspěšnost procesů v řízení kvality. 
Výstupem zajištění kvality je seznam o vykonaných kontrolách, dále zprávy  
a doporučení auditu, zápisy a reporty. Součástí jsou také návrhy změn procesů. [3] 
 Kontrola kvality 
Kontrola kvality je chápána jako inspekce a testování, které vede ke snížení chyb 
z výstupů před odevzdáním výsledků uživateli. Proces probíhá po celou dobu trvání 
projektu a soustředí se jak na kvalitu projektového produktu, tak i na jeho řízení. 
Úkolem projektového týmu je sestavení technických postupů a procedur, které umožní 
zachycení a následné odstranění zjištěných vad. Odstranění by mělo nastat v co 
nejkratším časovém úseku, aby došlo k eliminaci nákladů. Využívána je statická 
kontrola kvality, kdy cílem je ve skupině náhodně vybraných vzorků dosáhnout 
požadované kvality. 
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Během procesu kontroly kvality vznikne akceptační rozhodnutí a rozhodnutí  
o vyloučení a opravách. Dále bude vytvořen seznam o kontrolách, které byly 
provedeny. [1] [3] 
2.4 Odpovědnost za kvalitu 
Zodpovědnost za kvalitu v rámci celého projektu a jeho produktu má nadřízený 
management, projektový manažer a jeho projektový tým. Odpovědnosti a pravomoci 
zaměstnanců by měly být sepsány v základním dokumentu, obvykle to jsou organizační 
řády. [3] [6] 
Odpovědnost je rozdělena následovně: 
 V odpovědnosti top managementu je vytvoření vstřícného prostředí a obecných 
procesů pro řízení jakosti. Má výsadní odpovědnost za kvalitu v rámci celé 
organizace. 
 Projektový manažer má zodpovědnost za přenesení požadavků na jakost 
zainteresovaných stran do projektových dokumentů. Volí vhodné postupy  
a politiky projektu a poté řídí a kontroluje kvalitu. Jeho zodpovědností je 
vytvořit takové prostředí, které bude podporovat součinnost týmu. Další jeho 
zodpovědností je kontrolovat kvalitu a v případě neshod nápravná opatření. 
 Každý člen projektové týmu je zodpovědný za kvalitu dílčích výstupů, jejichž 
uskutečnění měl na starosti. Projektový tým musí být obeznámen s metodami, 
které se používají pro identifikaci problému, s doporučeným řešením a využití 
tohoto řešení. 
Projektový manažer spolu s projektovým týmem musí ukončit jakoukoliv činnost, jež 
přesáhne hranice své definované kvality, a musí být schopni řešit problémy v kterékoliv 
části a čase projektu. [2] [3] 
2.5 Náklady na kvalitu 
Pro splnění požadavků na kvalitativní úroveň produktu všech zainteresovaných stran je 
nutné zařadit kvalitu do vlastností produktu od začátku jeho vytváření. Na tento proces 
musí být vynaložena část finančních prostředků, které jsou součástí rozpočtu projektu, 
tj. náklady na kvalitu. [3]  
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,,Náklady na kvalitu jsou finančním vyčíslením projektových zdrojů spotřebovaných na 
dosažení souladu mezi očekáváním zákazníka v oblasti kvality a vlastnostmi 
realizovaného předmětu projektu.“ [3 str. 318] 
Snaha ušetřit na těchto nákladech v realizačních fázích projektu může mít velké 
následky, které se mohou stát pro projekt přítěží už v jeho průběhu od poskytování 
záruk až po jeho ukončení. Náklady na kvalitu se odvíjí od rozsahu a složitosti projektu, 
zda byl v minulosti uskutečněn podobný projekt, a záleží také na odvětví, ve kterém je 
projekt realizován.  
Náklady na kvalitu lze rozdělit do dvou základních kategorií: 
1) Náklady na vyhovění požadavků kvality 
Náklady na vyhovění zahrnují takové nákladové položky, které se promítnou do 
celkové ceny projektu. Klade se důraz především na preventivní opatření řízení kvality.  
Náklady, které se zde objevují, jsou například náklady na prevenci. Finanční prostředky  
se vynakládají pro zajištění podnikových metodologií, školení, údržby fondu znalostí, 
studie výkonnosti procesů, průzkumů potřebných pro výběr dodavatelů a šetření  
u subkontraktorů. 
Další skupinou nákladů, které sem patří, jsou náklady na řízení a předcházení závad, 
tzv. náklady na hodnocení. Prostřednictvím monitorování a identifikování 
problémových míst v průběhu realizace projektu se vylepšují procesy, aby nedocházelo 
k předání vadného výrobku zákazníkovi. Provádí se zde aktivity jako jsou měření, 
kontroly a testování produktů, ověření technických návrhů a designu a zpracování 
průběžných hodnocení, hlášení a kontrol výdajů. [3] 
2) Náklady na nevyhovění požadavků kvality 
Náklady na nevyhovění se objevují náhodně a nekontrolovatelně a jsou následkem 
vyloučení nebo výrazného zanedbání preventivní části programu řízení kvality. 
Tyto nákladové položky jsou tvořeny interními a externími náklady na odstranění vad. 
Interní představují náklady vynaložené na odstranění vad před předáním produktu 
zákazníkovi (opravy, zmetky, náklady na skladování nebo pracovní rezervy, poplatky  
a penále, předčasné ukončení projektu). Naopak externí zahrnují náklady na odstranění 
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vad už po dodání produktu zákazníkovi (záruční opravy a servis, vyřizování stížností, 
posuzování oprávněnosti nároků). [3] 
2.6 Metody a techniky zlepšování 
V následujících kapitolách budou popsány metody a techniky, které jsou využívány pro 
nalezení cest ke zlepšování v řízení kvality.  
2.6.1 Nástroje plánování kvality 
 Metoda QFD 
Metoda QFD (Quality Function Deployment) je maticová analýza, která umožňuje 
převedení požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran do navrhovaného 
produktu a procesu jeho realizace. Za přínosy při využití této metody je považována 
orientace na zákazníka, snížení množství konstrukčních a technologických změn, 
zkrácení doby trvání vývoje, méně problémů při rozběhu výroby a nižší náklady na 
vývoj a realizaci nových produktů. Výstupem této metody je tzv. dům kvality, ve 
kterém řádky představují, co je požadováno, a výstupy, jakým způsobem má být 
splněno. [6] [7]  
 Metoda FMEA 
Základní princip metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je identifikování  
a určení všech reálných způsobů selhání, včetně jejích příčin a důsledků. Tato metoda 
byla vyvinuta původně pro NASA na analýzu spolehlivosti složitých systémů 
v kosmickém výzkumu. Lze s ní odhalit až 90 % možných neshod. Metoda FMEA má 
několik forem: 
1) konstrukční – analýza možných vad v konstrukci výrobku 
2) procesní – analýza možných chyb při procesu výroby produktu 
3) systémová – analýza vad, které mohou spočívat buď v konstrukci, nebo 
v procesu 
Výhodou této metody je prevence nízké kvality, určení rizika možných vad a stanovení 
opatření na základě jeho důležitosti, optimalizace návrhu pro snížení počtu změn, 
vytvoření informační databáze týkající se produktů a procesů a vznik menších nákladů. 
[6] [7]  
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 Metoda FTA 
Podstatou metody FTA ( Fault Tree Analysis) je identifikace a kvantifikace možného 
výskytu faktorů, které mohou vyvolat rizika. Jedná se o metodu deduktivní, jelikož se 
při rozboru událostí využívají řetězcové příčiny, které mohly způsobit vrcholovou 
událost. Pro názorné zobrazení se využívá stromový diagram (strom vad). [7] 
 Plánování experimentů 
Plánování experimentů je nástroj, který analyticky identifikuje, jaké proměnné nejvíce 
ovlivňují celkový výsledek. Plán experimentu řídí plánované experimenty a určuje 
množství a pořadí pokusů, které budou tvořit experiment, a za jakých podmínek se 
budou pokusy uskutečňovat. 
Cílem metody je stanovit, jaké faktory jsou významné pro sledovaný výstup,  
a dosáhnout cílové hodnoty. [1] [6] 
 Benchmarking 
Funguje na principu porovnání reálné nebo plánované projektové činnosti s jinými, 
úspěšnými a dobře vedenými projekty. Je možné tímto způsobem získat nové nápady na 
zlepšení či získat standardy pro měření výkonu. Benchmarking může být prováděn 
v rámci jedné společnosti nebo vně. [1] 
2.6.2 Nástroje řízení kvality 
 Kontrolní tabulky 
Kontrolní tabulky a záznamníky slouží k zachycení údajů a záznamů o procesu. 
Zaznamenávají se v nich jak externí, tak i interní informace. Všechny záznamy musejí 
být vedeny systematicky a spolehlivým způsobem. Jejich formulace by měla být 
jednoduchá a srozumitelná, aby se co nejvíce eliminoval vznik chyb. Mezi základní 
druhy formulářů patří: čárkové, symbolické a číselné. [7] 
Na obrázku je znázorněna kontrolní tabulka s četností výskytu vad. 
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Tab. č. 1: Kontrolní záznam 
Vada Výskyt Celkem 
škrábanec ///// ///// 10 
nefunguje /// 3 
neodpovídající rozměry ///// / 6 
ostatní / 1 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 Vývojový diagram 
Vývojový neboli také sloupcový diagram (viz obr.  
č. 4) rozděluje proces do jednotlivých částí v určitém 
sledu a pomáhá tak lépe chápat jeho průběh a vývoj. 
Je zvláště vhodným nástrojem pro komplikované  
a nepřehledné procesy, u kterých utřídí vnitřní 
souvislosti k lepšímu porozumění a odhalí příčiny 
problémů. Základní 3 typy vývojového diagramu 
jsou: 
1) lineární vývojový diagram 
2) vývojový diagram vstup/výstup 
3) integrovaný vývojový diagram  
Vývojový diagram je konečný orientovaný graf, což 
znamená, že je ohraničený jediným začátkem a jediným koncem. Jednotlivé aktivity 
jsou propojené pomocí šipek a bodů. V těch se může procesní větev rozdělit nebo 
naopak spojit. [3] [6] [7] 
 Histogram 
Histogram je sloupcový graf, pomocí něhož je možno znázornit intervalové rozdělení 
četností. Jeho sloupce jsou o stejné šířce a jejich výška představuje četnost hodnot 
veličeny, která je sledována. Histogramy jsou díky své jednoduché struktuře  
a srozumitelnosti nejvyužívanějším statistickým nástrojem. Neznázorňuje trend, ale 
ukazuje veličiny v jejich jediné pozici. V oblasti kvality mohou představovat veličinu 
např. rozměry výrobků, chemické složení nebo výkon. [3] [6] 
Obr. č. 4: Vývojový diagram 
Zdroj: [9] 
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Histogram má několik tvarů, některé z nich jsou zobrazeny na obr. č. 5. Při působení 
náhodných vlivů nabývá histogram zvonovitého tvaru. 
Obr. č. 5: Tvary histogramů 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 Diagram příčin a následků 
Ke zjištění vlastního problému procesu je základním předpokladem určit jeho příčiny  
a následně je odstranit. Diagram příčin a následků, nazývaný také Ishikawův diagram 
nebo diagram rybí kosti, popisuje vztah mezi následkem a jeho možnými příčinami. 
Umožňuje tak celkový pohled na daný problém. Sestrojení diagramu probíhá nejčastěji 
pomocí brainstormingu. Příklad sestaveného diagramu příčin a následku je na 
následujícím obrázku č. 6. [3] [7] 
Obr. č. 6: Ishikawův diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 dle [3] 
 Paretův diagram 
Paretův diagram (viz graf. č. 1) je základním nástrojem Paretovy analýzy. Vychází 
z Paretova zákona, který říká, ,,že 80-95 % problémů v oblasti řízení jakosti je 
způsobeno pouze 5-20 % příčin.“ [7 str. 270] Paretův diagram je pro svoji jednoduchost 
a snadné použití jedním z nejefektivnějších nástrojů pro rozhodování. Je znázorněn jako 
sloupcový graf, ve kterém jsou sloupce seřazeny podle velikosti od největšího po 
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nejmenší. Cílem je určení prioritních faktorů na základě Paretova principu, kterým by 
měla být věnována největší pozornost. Priorita může být určena podle jejich četnosti 
výskytu nebo podle nákladů. [6] 
Graf č. 1: Paretův diagram 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 Bodový diagram 
Bodový diagram graficky znázorňuje stochastickou závislost mezi dvěma náhodnými 
proměnnými. Poskytuje informace o existenci závislosti, tvaru a míře těsnosti 
proměnných. Smyslem je zjistit, jak bude reagovat jedna proměnná po provedení změny 
u druhé proměnné. Bodový diagram slouží pouze pro ujištění se, že daný vztah mezi 
těmito proměnnými existuje. Pro přesnější stanovení závislosti se používají statistické 
metody regresní a korelační analýzy. 
V praxi může nastat, že regulace procesu je neefektivní nebo nerealizovatelná. Hodnoty 
parametru jakosti lze snadněji zjistit pomocí vhodné regresní funkce. Příklady typů 
závislostí jsou vyobrazeny na následujícím obrázku. [6] [7] 
Obr. č. 7: Příklady závislostí u bodového diagramu 
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 Regulační diagram 
Regulační diagram je nástrojem statické regulace procesu. Statická regulace procesu je 
chápána jako ,,bezprostřední a průběžnou kontrolu procesu, která je založena na 
matematickostatistickém vyhodnocení jakosti produktů.“ [6 str. 317] Jedná se  
o preventivní opatření v managementu jakosti. Díky brzkému odhalení odchylek od 
plánované úrovně jsou provedeny včasné zásahy do procesu. Cílem je tedy dosáhnout 
kvality a následně ji udržovat na požadované a stabilní úrovni. Regulace probíhá 
prostřednictví pravidelné kontroly výstupní veličiny. 
Statická regulace se váže na analýzu variability, která poskytne informace o fungování 
daného procesu, jeho vadách a jejich příčinách. Variabilitu, tj. přirozenou vlastnost 
jevů, způsobuje několik vlivů, které na proces a jeho výstupy působí. Z toho vyplývá, že 
není možné vyrobit dva stejné produkty. Důležité ale je udržovat variabilitu v určitých 
mezích, aby byla stále stabilní, a tím zabránit výrobě produktů nesplňující požadavky na 
kvalitu. 
Regulační diagram graficky znázorňuje variabilitu procesu (viz obr. č. 8). Obsahuje 
horní a dolní regulační mez. V případě statisticky stabilního procesu se bod nachází 
v ohraničeném prostoru. V opačném případě, kdy body leží mimo regulační meze nebo 
vykazují trendy či nenáhodná seskupení, se jedná o nestabilní proces. [6] 
Obr. č. 8: Regulační diagram 
Zdroj: [10] 
 Global 8D 
Global 8D, nazýván také 8D Report, je jeden ze způsobů řešení problémů. Jedná se o 
problémy, které jsou významné a jejich řešení je časově a finančně náročné. Global 8D 
je velmi často využíván napříč všemi odvětvími. Tato metoda byla vynalezena Ford 
Motor Company v polovině 80. let 20. stolení a obsahovala celkem osm přístupů. Od té 
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doby byla několikrát revidována a konečná verze obsahuje celkem 9 kroků. Jedná se 
jednoduchý formulář, který má devět částí: 
 D0: Příprava na proces 8D 
 D1: Sestavení týmu, jehož členové budou mít potřebné znalosti a dovednosti pro 
řešení problému 
 D2: Popis problému zákazníka 
 D3: Návrh okamžitých opatření s cílem snížit dopady problému 
 D4: Identifikace a ověření skutečné příčiny problému 
 D5: Výběr trvalého nápravného opatření k odstranění příčiny problému 
 D6: Implementace a ověření trvalých nápravních opatření 
 D7:Úprava systémů a postupů k zabránění opětovnému výskytu problému 
 D8: Uznání a poděkování týmu [8] 
2.6.3 Nástroje zlepšení kvality 
 Lean Six Sigma 
Strategie Six Sigma se zabývá omezením vad, ztrát nebo problémů v kvalitě produkce. 
Jde o filozofii, která se zabývá procesem trvalého zlepšování rentability, jehož 
vedlejším produktem je zlepšování jakosti. Tato strategie do zlepšování zapojuje 
vrcholový management společnosti a je zaváděna ,,shora dolů“. Cílem je produkovat 
výrobky, které budou mít nižší náklady a budou více uspokojovat potřeby zákazníků. 
Six Sigma funguje na základě závislosti mezi způsobilostí procesu a výdaji způsobené 
nízkou kvalitou. Způsobilost procesu nastává, pokud střední hodnota sledované veličiny 
kvality je vzdálená nejméně šest směrodatných odchylek od toleranční meze. Při této 
úrovni společnost vynaloží méně než 5 % výnosů na náklady spojené s nízkou kvalitou. 
[6] 
Six Sigma využívá metodiku DMAIC: 
 Define – Určení cílů, rozsahu a rizik projektu. Výstupem je popis způsobu 
dosažení měřitelného zlepšení procesu. 
 Measure – Měření se provádí za účelem zkoumání druhů měření, počtu chyb, 
které se v měření vyskytly, sběru dat a postup jejich vyhodnocení. 
 Analyse – Tato fáze odpovídá na příčiny problémů. 
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 Improve – Sestavení způsobu realizace trvalého opatření pro zlepšení. 
 Control – Ověření, že dané opatření zajistilo trvalou a kladnou změnu. [6] [7] 
 
 
 Reengineering 
Reengineering spočívá v zásadním přehodnocení a v radikální změně procesů 
v organizaci. Cílem je dramatické zlepšení kvality, poskytování služeb a snížení 
nákladů. Zvyšuje se tím výkon, produktivita a konkurenceschopnost celé organizace. 
Přeměňuje tak postupy a vztahy z funkčních na procesní. [11]  
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3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 
Společnost Koramex a.s. byla založena 5. června 1991 tehdy ještě pod názvem Agrostav 
a.s. K přejmenování na dnes známý název podniku KORAMEX a.s. došlo ke dni zápisu 
3. srpna 1994. 
Právní forma: Akciová společnost 
Výše základního kapitálu: 20 600 000 Kč 
3.1 Historie podniku 
Společnost Agrostav se zabývala převážně investicemi do zemědělského půdního 
fondu. Z důvodu změny zákonů, kdy stát přestal dotovat investice do půdy, Agrostav 
přišel o svoji hlavní výrobní náplň. Jeho dalším krokem bylo soustředění se na stavební 
činnost, ale kvůli personální a technické nevybavenosti se tento krok neukázal jako 
vhodný. Podnik se dostal do značných finančních potíží a potýkal se s platební 
neschopností. Z nejkritičtějších roků, kterými byly 1993 a 1994, se podnik vzchopil až 
po prodeji střediska v Klatovech. V roce 1995 splatil investiční úvěry v hodnotě 14 mil. 
Kč a zbytek  závazku, který činil 7 mil. Kč, splácel do roku 2000. Poté se společnost 
Koramex začala orientovat na kovovýrobu, která byla zaměřena na zakázkovou výrobu 
podle dokumentace odběratelů. 
3.2 Současný stav podniku 
Akciová společnost má v současnosti celkem čtyři výrobní střediska – Tedražice, 
Čejkovy, Sušice a Klatovy. Nejvyšší produkce kovovýroby je ve výrobním středisku 
Tedražice, kde se nachází haly o celkové výměře 2000 m2. Dnes mezi hlavní činnosti 
podnikání organizace patří zámečnictví, povrchové úpravy, svařování kovů a provádění 
staveb včetně jejich změn a udržovacích prací. [13] 
Nejdůležitějším výrobním programem společnosti je produkce speciálních 
rozváděčových skříní pro montáž elektrotechnických přístrojů a zařízení. Tyto skříně se 
vyrábějí na zakázku pro osazení elektronikou. Další výrobním profilem společnosti je 
výroba speciálních dílů podle přání zákazníka pro elektrárny, trolejbusy, tramvaje, 
vagony metra a lokomotivy. Od roku 2013 organizace rozvíjí CNC třískové obrábění  
a vystrojování rozvaděčových skříní elektronáplní. 
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Mezi největší odběratele  firmy Koramex patří například ZAT Controls Systém a.s., 
ŠKODA Electric, ŠKODA Transportation, ŠKODA Machine Tool, ŠKODA Jaderné 
strojírenství a České dráhy. Ze zahraničí lze jmenovat Faiveley s.a., Bucheler a.g. 
Melecs, Siemens a CVS Engineering.  
Dle výroční zprávy z roku 2014 společnost zaměstnává 203 pracovníků a řadí se tak 
mezi střední podniky. Její hospodářský výsledek po zdanění činil za toto období 
9 009 000 Kč. [12][13] 
Obr. č. 9: Výrobní středisko Tedražice     
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
3.2.1 Strategie společnosti  
Vizí a strategickým záměrem společnosti je poskytovat kvalitní výrobky a služby, které 
dosáhnou úrovně nejlepších firem zemí Evropské Unie. Tohoto záměru chce podnik 
dosáhnout neustálým zlepšováním řízení procesů, výkonnosti a kvality a k vytvoření 
nejlepších vztahů se zákazníky a poskytování komplexních služeb v oblasti svařování  
a montovaných konstrukcí. 
Mise společnosti jsou následující: 
 být vyhledávaným zaměstnavatelem pro všechny profese 
 být významnou strojírenskou společností v regionu Evropy 
 být spolehlivým a seriozním partnerem pro zákazníky a dodavatele  
 být důkazem funkce mozků, rukou a moderních technologií  
 být důsledným uplatnitelem ochrany životního prostředí  
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Obr. č. 10: Výrobní haly Tedražice 
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3.3 Výsledky v oblasti řízení kvality 
Společnost Koramex a.s. je držitelem několika certifikátů, což jí umožňuje být stále 
konkurenceschopným podnikem. Organizace zavedla, uplatňuje a zlepšuje systém 
managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, který je určen pro obrábění, 
dělení kovů, zámečnictví, výrobu dílů železničních kolejových vozidel a stavební 
činnosti. 
V roce 2004 byl podnik certifikován pro svařování kolejových vozidel ČSN EN 729  
a poté v roce 2008 byl recertifikován na ČSN EN 3834-2. Dalším certifikátem 
společnosti je ČSN EN ISO 3834-2:2006, který je vymezen pro díly železničních 
kolejových vozidel a pro kovodělné výrobky. V roce 2010 organizace získala certifikát 
CL1 dle DIN EN 15085-2 pro sváření kolejových vozidel pro německé dráhy. Oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí společnost nemá certifikované, ale plní 
všechny zákonné požadavky. Společnost je certifikována Certifikačním orgánem SVV 
Praha. 
Od roku 2014 je organizace zapojena do projektu na podporu odborného vzdělávání 
zaměstnanců. Pro zvýšení a doplnění klasifikace se zaměstnanci zúčastňují kurzů  
a seminářů, které se týkají například zavedení nových norem či svářečství. [12] 
3.4 Cíle v oblasti řízení kvality 
Cíle, které si společnost stanovila pro rok 2015, se jí podařilo splnit na 90 %, což 
představuje celkem 18 z 21 cílů. Toto procentuální vyjádření vypovídá o efektivnosti 
plnění politiky a cílů společnosti, jejím umění stanovit cíle a dovednosti vedení 
delegovat odpovědnosti. Vývoj obratu byl plánován na 210 mil. Kč. Tento cíl 
společnost splnila na 131 % a její hrubý obrat činil 275 mil. Kč. Další metrikou byl 
počet reklamací a stížností zákazníků za období 2015, kde cílová hodnota reklamací 
byla stanovena na 85. Skutečnost představovala 100 zaznamenaných stížností. V oblasti 
zmetkovitosti subdodavatelů společnost chtěla dosáhnout 0,2 %. Z reklamačního 
protokolu a obratové sestavy bylo zjištěno dosažení na 0,001 %. Nesplněné cíle 
společnost přesunula do následujícího roku 2016, kde se na jejich splnění bude více 
zaměřovat. 
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Organizace má pro rok 2016 stanoveny cíle ve třech oblastech: 
 Tvorba, uplatňování, udržování a zlepšování systému kvality 
V této oblasti chce společnost zajistit funkčnost systému řízení kvality a absolvovat 
kontrolní audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a svařovat dle norem ČSN EN ISO 
3834-2 a DIN EN 15085-2. Cílem je využívat a dodržovat certifikace firmy na lepení 
dle DIN 6701-2. Společnost chce zajistit dodržování technologických postupů, plnění 
termínů, využití kapacit a nadále pokračovat v pravidelných kontrolách dodržování 
pravidel systému (svařování, třídění odpadů, provozního pořádku, vedení záznamů 
z kontrol, ‘‘trasování“ materiálu). Z této oblasti je posledním cílem rozšíření rozsahu 
oprávnění pro svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2 a DIN EN 15085-2. 
 Zkvalitnění zdrojů potřebných pro chod firmy 
Tato skupina cílů zahrnuje lidské zdroje, infrastrukturu a pracovní prostředí. Společnost 
má za cíl pokračovat v kurzech cizích jazyků pro zaměstnance (anglický a německý 
jazyk) za účelem zlepšení komunikace se zahraničními zákazníky. Dále chce vyškolit 
potřebný počet svářečů a obsluhy klíčových zařízení a zvýšit kapacitu výroby o 12 %. 
 Efektivita firmy a její řízení, kvalita produkce 
Cílem je věnovat trvalou pozornost snižování ztrát z nekvalitní výroby. Společnost 
chce, aby procento interních ztrát z nekvalitní výroby k tržbám z hlavní výroby bylo 
maximálně 0,12 % a procento ztrát z reklamací z nekvalitní výroby k tržbám z hlavní 
výroby maximálně 0,22 %. S tím spojeno je snížení interních neshod o 17 % a externích 
o 12 % oproti předchozímu roku. Posledním cílem je zefektivnění průchodu zakázky 
výrobou (příprava zakázky v praxi, dělení dílů na sestavu). 
3.5 Politika kvality 
Politika společnosti Koramex navazuje na strategický záměr. Poskytuje vrcholovému 
vedení prostředek ke zlepšování výkonnosti v podniku. Minimálně jednou ročně je 
kontrolována její vhodnost a případně doplňována a aktualizována vrcholovým 
vedením. Firma je přesvědčena o významu kvality v tržním prostředí. Ve své politice se 
zaměřuje na požadavky a potřeby zákazníků s cílem jejich maximálního uspokojování  
a na udržování systému managementu kvality. Společnost vyhlásila následující firemní 
politiku: 
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 Pro prosperitu podniku je důležitý spokojený zákazník, kterého lze získat při 
včasném zajištění a uspokojení jeho požadavků a potřeb. Hodnocení zákazníka 
musí být jen kladné. Partnerský vztah založený na dlouhodobé spolupráci. 
 Kvalitní výrobek za bezkonkurenční cenu. Zákazník má právo na kvalitní 
výrobek, který patří mezi nejlepší v oboru. 
 Trvalá snaha vyvíjet a udržovat vztahy s dodavateli, kteří mají přímý vliv na 
kvalitu výrobků a dodržují dodávky v optimální ceně. 
 Základem pro výkonnost a odbornou kvalitu je růst a rozvoj zaměstnanců. 
Zaměstnanci rozumí všem svým úkolům, při práci dodržují stanovené postupy, 
pracují iniciativně a s plným nasazením. Jejich zapojení do dění ve společnosti 
je klíčové pro úspěch podniku. 
 Racionální ekonomické řízení zdrojů, při kterém dojde k minimalizaci nákladů 
spojených s provozem společnosti. S tím spojený trvalý růst zisků a zhodnocení 
společnosti. 
 Vedení společnosti vytváří podmínky a pracovní prostředí pro odvádění kvalitní 
práce, udržování pracovní pohody. Systém hodnocení a odměňování oceňuje 
kvalitní pracovní výkon. 
 Cílem společnosti Koramex je udržování a trvalé zlepšování zavedeného 
systému kvality a dodržování zavedených norem. Jednoduchým a funkčním 
způsobem zajistit rozvoj technologické a funkční kvality výrobků a služeb.  
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4 PROJEKT A ŘÍZENÍ JEHO KVALITY 
4.1 Popis projektu 
Projekt, kterým se bude tato práce zabývat, nese název SKŘÍŇ SJ3.1 – EC104670b  
a zaměřuje se na výrobu víka a spodní části skříně SJ3.1 pro společnost ŠKODA 
Electric a.s.  
Po obdržení poptávky od ŠKODA Electric společnost Koramex zahájila proces 
přezkoumání požadavků na parametry výrobku a kvalifikaci zaměstnanců, dříve než se 
zavázala dodat produkt zákazníkovi. ŠKODA Electric a.s. v rámci tohoto projektu 
požadovala školení svářečů, svářečského dozoru a kontrolorů společnosti Koramex dle 
normy DIN EN 15085-3 a EN ISO 17637. Dále byly naplánovány procesy výroby  
a způsob měření či kontrol pro zajištění kvality projektu. Pro výrobu produktu byla 
zjišťována dostupnost veškerých materiálů a zdrojů, ověřena vhodnost zařízení, 
pomocných prostředků a BOZP pro výrobu. Po přezkoumání požadavků došlo k cenové 
nabídce a následně k obdržení objednávky od ŠKODA Electric. Objednávka byla přijata 
dne 28. 2. 2015 a zákazník v ní požadoval výrobu a dodání následujících položek: 
 Víko skříně SJ3.1, 1 ks 
 Spodní část skříň SJ3.1, 1 ks 
Koramex po podepsání písemné smlouvy převzal zodpovědnost za veškeré nezbytné 
kontroly procesu a zkoušení výrobků  v souladu se specifikacemi nebo platnou normou 
pro daný výrobek. Pro zajištění požadované kvality společnost poskytla klientovi a jeho 
zákazníkům přístup do svých výrobních prostorů v odsouhlaseném termínu. 
Zakázka byla zadána do výroby dne 15. 4. 2015, kde produkt prošel několika 
pracovními operacemi (svařování, kontroly a zkoušení, kompletace) a kontrolami. 
Termín dokončení výroby byl 3. 6. 2015. Po celou dobu realizace projektu probíhala 
oboustranná komunikace. Zákazníkovi byly výrobky předány dne 8. 6. 2015. 
4.1 Koncept řízení kvality projektu 
Jak již bylo řečeno v teoretické části, kvalitu řízení projektu lze rozdělit do třech 
základních částí – plánování kvality, zajištění kvality a kontrola kvality. Ve společnosti 
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Koramex je systém managementu kvality pro každý projekt obdobný a je uplatňován  
a udržován v rozsahu celé společnosti. Je také neustále zlepšována jeho efektivnost.  
4.1.1 Plánování kvality 
Veškeré plánování kvality projektu je v souladu s požadavky ostatních procesů systému 
managementu kvality. Vstupem pro plánování je politika kvality společnosti Koramex, 
která byla popsána výše. Další důležitou součástí jsou definované celkové požadavky na 
produkt od zákazníka. Po jejich přezkoumání se ověřuje u externího zákazníka jejich 
realizace potvrzením objednávky nebo smlouvy, u interního zákazníka zadáním pomocí 
kompletně připravené dokumentace zakázky. V závislosti na požadavcích se v této fázi 
vytváří  zdroje, procesy a dokumenty potřebné k realizaci projektu. Určují se činnosti, 
které budou potřebné při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole  
a zkoušení. Dále se sestavují záznamy, které budou důkazem, zda zrealizované procesy 
a výsledný produkt jsou v souladu s požadavky zákazníka. 
Společnost Koramex pro plánování nepoužívá žádnou z metod určených pro plánování 
kvality. 
4.1.2 Zajišťování kvality 
V rámci zajišťování kvality se ve společnosti Koramex provádějí interní audity. 
Uskutečňují se ve stanovených intervalech, aby se posoudilo, zda je systém 
managementu kvality implementován, uplatňován a udržován efektivně. Je vykonáván 
tak, aby odpovídal plánovaným činnostem, požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 
a požadavkům, které stanovila společnost. Průběh auditů se plánuje s ohledem na stav  
a důležitost procesů, které jsou předmětem daného auditu. Při jeho provádění se berou 
v úvahu výsledky z jejich předchozích auditů. V dokumentovaném postupu se určí 
odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na vytváření záznamů  
a zpráv o výsledcích auditu. Vlastníkem celého procesu interního auditu je představitel 
pro systém managementu kvality. 
4.1.3 Kontrola kvality 
Zda výstupy projektu splňují požadavky zákazníka na kvalitu, kontroluje oddělení 
kvality pomocí měření a zkoušek. Kontrola kvality projektu probíhá dle Kontrolního 
plánu. Společnost Koramex má celkem 5 kontrolních pracovišť. 
39 
 
 
 
 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola představuje ověření každé dodávky materiálu. U materiálů  
a polotovarů dodaných pro zakázku je nutné vždy provádět kontrolu položek, počtu 
kusů podle dodacího listu, odpovídající dokumentace a kontrolu, zda nebyly díly 
poškozeny při přepravě. Při zjištění vad pracovníci materiál zastaví a zajistí ho do 
zpětného odeslání. U výroby každé nové sady výrobků je převzata dokumentace, u které 
se kontroluje její správnost a označení svarů. 
 Mezioperační kontrola 
Kontroly rovnosti a rozměrové kontroly se realizují mezi operacemi a jedná se  
o tzv. kontrolu měřením. Záznam z kontroly se provádí u každé sestavy do Měřícího 
listu. Jako zkušební prostředek slouží zaměstnancům posuvné měřidlo, metr, měřící 
hroty, čepy či šablony. Následně probíhá vizuální kontrola, např. pomocí posuvného 
měřítka, lupy či měrky svarů, a ověření zda vše proběhlo dle plánu, tj. dodržení termínu 
a nákladů. 
 Výstupní kontrola 
Finální kontrola se uskutečňuje podle technické dokumentace. Jedná se o výstupní 
kontrolu připojovacích rozměrů měřením, kontrola komplexnosti sestavy, její 
funkčnosti, povrchových úprav a provedení. 
4.2 Požadavky na dokumentaci 
Veškerá dokumentace v podniku musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 
a ČSN EN ISO 3834-2 a je dostupná všem, kteří ji potřebují pro svoji práci. 
Dokumentace je důležitá pro uplatňování a udržování systému managementu kvality  
a zároveň pro podporu účinného a efektivního fungování procesů. Dokumentaci ve 
společnosti Koramex lze rozdělit na dokumenty interního a externího původu. Mezi 
interní patří: 
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 Příručka kvality 
Systém managementu kvality společnosti je popsán v dokumentu Příručka kvality. 
Za její kompletnost, aktualizaci a kontrolu jako celku je zodpovědný představitel vedení 
pro systém managementu kvality. V dokumentu je popsána oblast použití systému 
managementu kvality, přípustné výjimky, dokumentované postupy nebo odkazy na ně, 
identifikace procesů a jejich posloupnost a vzájemné působení.  
Příručka kvality obsahuje mapu procesů, která pokrývá činnosti, které se ve společnosti 
realizují. Tyto aktivity slouží k uspokojování požadavků zákazníka, zvyšování jeho 
spokojenosti a plnění právních a všech ostatních požadavků. Jejich účelem je naplňovat 
definované politiky a cíle společnosti. Kromě hlavních procesů jsou zde i řídící  
a podpůrné procesy. Mezi řídící procesy lze jmenovat požadavky na dokumentaci, 
určení odpovědnosti a pravomoci. Do podpůrných procesů je zařazen management 
zdrojů, monitorování a měření, řízení neshodných výrobků, analýza údajů, zlepšování  
a procesy týkající se zákazníka. Každý z jednotlivých procesů má zpracovanou Kartu  
procesů, která určuje jejich vlastníky. 
Obr. č. 11: Mapa procesů 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 Směrnice systému managementu kvality 
Procesy jsou dále popsány ve Směrnici systému managementu kvality, ve které jsou 
určeny jejich kritéria a metody. Ty poté vedou k zajištění efektivního fungování  
Hlavní procesy 
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a řízení. Jsou zde definovány odpovědnosti, pravomoci, vstupy a výstupy procesů  
a opatření pro dosažení plánovaných výsledků neustálého zlepšování procesů. 
 Dokumenty 
Jedná se o dokumenty a záznamy, které stanovila organizace jako potřebné k zajištění 
efektivního plánování, fungování a řízení procesů (výrobní plány, harmonogramy, 
metriky procesů). Dokumenty musejí být řízeny a stále aktualizovány. 
 Záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001:2009 
Společnost vytváří záznamy za účelem poskytování důkazů o souladu s požadavky  
a o efektivním probíhání systému managementu kvality. Zásadou je, aby byly trvale 
čitelné, snadno identifikovatelné a daly se rychle vyhledat. 
4.3 Plán zajištění kvality projektu 
Za vytvoření plánu jakosti zodpovídá technik přípravy výroby a následně ho schvaluje 
vedoucí střediska společnosti Koramex. Plán (viz příloha A) obsahuje chronologicky 
seřazené jednotlivé činnosti potřebné pro zajištění kvality projektu, tj. od poptávky až 
po kontrolu a zkoušení. Plán definuje dokumenty, které musejí být pro zajištění kvality 
vytvořeny. Jedná se například o Průvodku (viz příloha B), Vizuální kontrolu svarů (viz 
příloha C) a Měřící list (viz příloha D). 
Zaměstnanci společnosti jsou minimálně jednou ročně kontrolováni a hodnoceni, zda 
jsou odborně způsobilý pro vykování stanovené činnosti. Je nutné zajistit, aby si 
pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností. Aby byla stále zajištěna 
shoda s požadavky na produkt, probíhají různá školení pro svářeče, svářečský dozor  
a kontrolory. 
V rámci tohoto projektu bylo naplánováno školení, jehož obsahem byl postup provedení 
vizuální kontroly tavných svarových spojů v souladu s EN ISO 17637 a EN ISO 9712. 
Pracovníci, kteří provádějí kontrolu, musí: 
 být seznámení s příslušnými normami a specifikacemi 
 být informováni o použitém postupu svařování 
 mít dobrou zrakovou schopnost podle doporučení EN ISO 9712 ověřenou 
každých 12 měsíců 
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4.4 Rozpočet nákladů na zajištění kvality projektu 
Způsob sestavení rozpočtu ve společnost Koramex představuje pouze sečtení nákladů 
na interní a externí neshodné výrobky. Nejsou v něm tedy zahrnuty náklady na 
hodnocení a prevenci kvality. Pro bakalářkou práci byly však tyto náklady určeny ve 
spolupráci s představitelem vedení pro systém managementu kvality v podniku 
Koramex. 
Náklady na hodnocení jsou tvořeny náklady na kontrolu a zkoušky sepsané 
v dokumentu Kontrolní plán, který určuje činnosti pro zajištění kvality produktu. Další 
výdaje tvoří průběžné školení zaměstnanců společnosti Koramex v oblasti norem, 
svařování a BOZP. 
Celkové měsíční náklady na zajištění kvality v podniku jsou 285 000 Kč. Náklady na 
zajištění kvality projektu z celkových měsíčních nákladů činí 0,8 %. V následující 
tabulce jsou zobrazeny tyto náklady po dobu jedno měsíce. 
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Tab. č. 2: Rozpočet měsíčních nákladů na zajištění kvality 
Položka Kontroluje Cena (v Kč) 
Školení zaměstnanců   30 000 
Vstupní kontrola     
Kontrola kompletnosti dokumentů Technik přípravy výroby 20 000 
Kontrola materiálů a přípravků Kontrolor, metrolog 40 000 
Kontrola rozměrů před svařováním Svářeč 20 000 
Mezioperační kontrola     
Kontrola roztečí upevňovacích děr tlumivky Kontrolor 35 000 
Kontrola rovinnosti svarů Kontrolor 35 000 
Finální kontrola     
Kontrola značky svářeče Svařovací dozor, svářeč 40 000 
Vizuální kontrola svarů Svařovací dozor, svářeč 40 000 
Interní neshody    9 000 
Externí neshody 
 
 5 000 
Údržba měřidel   20 000 
   
Měsíční náklady na zajištění kvality celkem 294 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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5 PRODUKT A ŘÍZENÍ JEHO KVALITY 
5.1 Popis produktu 
Produktem projektu ŠKŘÍŇ SJ3.1 – EC104670b je výroba víka a spodního dílu skříně 
SJ3.1 pro společnost ŠKODA Electric. 
Jak již bylo řečeno, výroba kovových rozváděčových skříní je hlavním výrobním 
programem firmy Koramex. Společnost získala v jejich konstrukci a výrobě dlouholetou 
zkušenost. Tyto skříně se využívají v nejnáročnějších provozech implementovaných 
v řídících centrech metra, tepláren, elektráren včetně jaderných, rozvaděčů dopravní  
a těžební techniky. Jejich výroba je prováděna na zakázku podle dokumentace 
zákazníka. Zákazník může požadovat tento produkt v jakýchkoliv rozměrech  
a provedení pro speciální využití. Je možnost si také zvolit barevný odstín práškové 
barvy pro povrchovou úpravu. V krytech a dveřích skříně jsou vyrobeny průchody, 
větrací otvory nebo prosklené průhledy. Pro jejich montáž jsou využívány různě vysoké 
sokly v ocelovém, lakovaném, pozinkovaném nebo nerezovém provedení.  
Rozváděčové skříně se vyrábí ve dvou typových řadách. Skříně typové řady SRTS jsou 
vyrobeny ze speciálních pozinkovaných profilů. Skříň je složena ze dvou bočních rámů 
a čtyř spojovacích příček. Její maximální rozměry jsou 2000x2250x1000 mm. Skříně 
řady KRX jsou zhotoveny z ocelových nebo nerezových plechů a její maximálně možné 
rozměry jsou 1200x2200x1000 mm. [14] 
Obr. č. 12: Rozváděčová skříň vyrobena na zakázku 
Zdroj: [14] 
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5.2 Kontrola kvality produktu 
Proces kontroly společnosti Koramex je popsán v Provozním předpisu pro kontrolu 
výroby a v Kontrolním plánu. Se základními zásadami provádění kontroly výroby musí 
být seznámeni všichni zaměstnanci provozu. Účelem je zajištění kvalitní produkce  
a bezproblémového chodu výrobku výrobou až k zákazníkovi. Kontrola se provádí ve 
všech fázích výroby a předpis pro kontrolu je platný pro celý podnik. Odpovědnost za 
kontrolu kvality produktu má vedoucí střediska a následně pracovník kontroly kvality  
a svářečský dozor. 
Před svařováním musí být povrch svaru mechanicky očištěn, kartáčován a obroušen. 
Povrch nesmí vykazovat poškození způsobené nástroji nebo vyraženími. Vizuální 
kontrolu lze provádět bez optických pomůcek ze vzdálenosti menší než 600 mm a pod 
úhlem nejméně 30° vzhledem ke kontrolovanému povrchu. Pokud není možné tyto 
podmínky dodržet, používají se jednoduché optické pomůcky. Vybavení pro kontrolu je 
např. rovinné a sférické zrcadlo, endoskop, videoskop, luxmetr, lupa, a zdroj umělého 
světla (zářivkové, výbojkové). Všechny přístroje a měřidla musí mít platné kalibrační 
certifikáty.  
5.2.1 Typy kontrol 
 Kontrola 1. kusu 
Tato kontrola započne ve chvíli, kdy pracovník kontroly převezme technickou  
a technologickou dokumentaci a seznámí se s problematikou výroby jednotlivých dílů. 
Jedná se o způsob kontroly, kterou provádí operátor sám po vyrobení 1. kusu sady 
výrobků. Provede vizuální kontrolu dílu podle výkresu a následně kontrolu hlavních 
rozměrů týkajících se dané operace. Pracovník vyplní záznam o provedené kontrole   
a stvrdí ho svým podpisem ve formuláři Průvodka nebo zaznamenáním hodnot  
a podpisem do Evidenčního listu dílu. Po provedení předchozích činností je díl uvolněn 
k dalšímu zpracování dle technologického postupu. V případě, že nastane neshoda mezi 
naměřenými hodnotami a výkresovou dokumentací, musí se neprodleně provést 
nápravná opatření. Po odstranění neshody se celý proces opakuje. 
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 Namátková kontrola a tabulka četností k jejímu provedení 
Jedná se o kontrolu, která se provádí mezi operacemi. Opět zde pracovník potvrzuje 
záznam o vykonané kontrole svým podpisem ve formuláři Průvodka. Počet 
kontrolovaných kusů se ve společnosti řídí podle následující tabulky četností. 
Tab. č. 3: Tabulka četností 
Počet ks     
v sérii 
0-30 ks 31-100 ks 101-500 ks 501-1000 ks 1001 a více ks 
Četnost 
kontroly 
každý 10. ks každý 20. ks každý 50. ks každý 100. ks každý 200. ks 
Zdroj: interní dokument, 2016 
 Finální kontrola 
Finální kontrola se uskutečňuje po poslední výrobní operaci. Co do počtu se provádí dle 
určení četnosti technologem v kolonce četnosti kontrol ve formuláři Průvodka. 
Záznamy z provedených kontrol jsou uvedeny v měřícím listu, pokud je zákazníkem 
vyžadován a na projektu aplikován. V případě neshody se navrhne příslušné opatření  
a po jejím odstranění se proces opakuje. Na základě provedené kontroly se vystavuje 
dle požadavku prohlášení o shodě. 
 Kontrola vzorku 
Další typ kontroly je kontrola FAI (First article inspection). FAI se vyrábí pokud 
společnost získá nového odběratele, který vznese požadavek na jeho vytvoření, nebo 
pokud zahajuje nový výrobní proces. Výroba a kontrola FAI probíhá standardním 
způsobem jako při sériové výrobě, tj. proběhnou veškeré kontrolní mechanismy, které 
budou použity při sériové výrobě. Při kontrole vzorku se musí navíc provést kontrola 
veškerých rozměrů hotového dílu, vizuální a rozměrová kontrola svarů, kontrola všech 
dílů v dávce, identifikace rozměrů v měřícím listu, záznam evidenčních čísel měřidel, 
která byla použita. Na závěr se doloží shody povrchové úpravy se zadáním od 
zákazníka. 
5.3 Řízení externích neshod 
Společnost Koramex se snaží identifikovat a řídit produkty, které nejsou ve shodě 
s požadavky, ještě před jejich dodáním zákazníkovi či jejich použitím. Mezi nejčastější 
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interní neshody patří poškrábané chybné nýty, chybné svary, velikosti, umístění, 
nekvalitní svary, ohnuté svorníky nebo chybné rozměry. 
V případě zjištěné neshody musejí být přijata opatření k odstranění vady a k zamezení 
její příčiny. Po nápravě musí být produkt znovu podroben prověření. 
Přes všechny prováděné kontroly a zkoušky ne vždy dojde k odhalení neshody při 
výrobním procesu či expedici a neshodný produkt se dostane až k zákazníkovi.  
V případě zjištění neshody po dodání je zahájen proces reklamačního řízení. V tomto 
procesu pracovník kontroly kvality sestaví 8D Report a předloží všechny nutné 
informace ke zpracování reklamace. 
 Příklad řešení externích neshod – 8D Report 
Dne 18. ledna 2016 Koramex obdržel oznámení vady od společnosti ŠKODA Electric. 
Vada byla zjištěna 13. ledna 2016 při vstupní technické kontrole. Byla zjištěna u 12 ks 
výrobků a definována jako neshoda s výkresovou dokumentací, kde matice na pozici 4 
nebyla zapuštěná. 
Obr. č. 13: Fotografie vady 
Zdroj: interní dokument, 2016 
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Součástí oznámení vady byl 8D Report nápravného a preventivního opatření (viz 
příloha D). Společnost Koramex je povinna ho vyplnit a následně odeslat zpět 
organizaci ŠKODA Electric do 14 dnů od obdržení oznámení. 
Okamžitá akce společnosti Koramex bylo vyzvednutí dílů ve ŠKODA Electric, odvrtání 
matic, zahloubení děr a poté opětovné nanýtování  matice. Jako hlavní příčina vzniku 
problému bylo identifikováno nedostatečné pročtení výkresové dokumentace 
pracovníkem na montáži. Bylo také navrženo nápravné opatření, které představovalo 
proškolení pracovníka a vyznačení zahloubení na výkresové dokumentaci. Opatření, 
které bylo zrealizováno, bylo definováno jako okamžitý návrh řešení. 
5.3.1 Použití vybraných nástrojů řízení kvality 
 Paretova analýza 
V následující tabulce jsou sepsány neshody, které vznikají při výrobním procesu 
rozváděčových skříní a byly zjištěny až po dodání zákazníkovi. Za období leden 2015 
až březen 2016 společnost řešila celkem 63 reklamací. Neshody byly sestupně seřazeny 
podle jejich relativní četnosti a následně byla vytvořena jejich kumulativní četnost  
a kumulativní četnost v procentech. 
Tab. č. 4: Nejčastější závady na produktu 
Druh neshody Četnost 
Četnost  
v % 
Kumulativní  
četnost 
Kumulativní  
četnost  
v % 
Jiné neshody funkčnosti a vzhledu 21 33,33 21  33,33 
Neshoda rozměru 15 23,81 36  57,14 
Nedokončený díl  5  7,94 41  65,08 
Špatně provedená barva  5  7,94 46  73,02 
Nedůsledné odjehlení  4  6,35 50  79,37 
Špatné nýtování  3  4,76 53  84,13 
Souososti  2  3,17 55  87,30 
Jiná povrchová úprava  2  3,17 57  90,48 
Chybějící svár  1  1,59 58  92,06 
Nesprávně sestavená sestava  1  1,59 59  93,65 
Poškozený díl mechanicky  1  1,59 60  95,24 
Trhliny svaru  1  1,59 61  96,83 
Ostatní povrchová úprava  1  1,59 62  98,41 
Záměna druhu dle objednávky  1  1,59 63 100,00 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Nejvíce závad se vyskytlo ve skupině jiné neshody funkčnosti a vzhledu rozváděčové 
skříně, které vznikaly na ohranovacím lisu, u obrobny, svařování, laseru a montáže. 
Další neshody, které se objevovaly, byly ohledně špatných rozměrů. Jejich nejčastější 
místo vzniku bylo ve svařovně. U 90 % všech neshod bylo stanoveno jako nápravné 
opatření proškolení pracovníka.  
Z tabulky nejčastější neshod je vytvořen Paretův diagram, kde se na ose x nacházejí 
jednotlivé neshody a na ose y je zobrazena jejich četnost. Na vedlejší ose y je vytvořena 
kumulativní četnost v procentech.  
Graf č. 2: Paretův diagram neshod 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Z Paretova diagramu vyplývá, čemu by měla být věnována největší pozornost. Platí zde 
pravidlo, že 20 činností přináší 80 procent zisku a je-li tomu tak, potom nemá smysl se 
zabývat důsledně všemi činnostmi. Nejvhodnější je zaměřit se na činnosti, které mají 
největší efekt.  
V tomto případě, pokud by bylo použito Paretovo pravidlo, je nepodstatnější se zabývat 
neshodami funkčnosti a vzhledu, rozměrů, nedokončených dílů, špatně provedené barvě 
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a nedůslednému odjehlení. Při odstranění těchto neshod je možné se zbavit 80 % 
problémů způsobené reklamací. 
Nejčastější příčinou těchto neshod je lidský faktor. Většinou se jedná o vadu 
z nedbalosti pracovníka nebo při manuální chybě. Už méně častou příčinou je porucha 
stroje nebo vada způsobená starou revizí výkresu. 
 Histogram 
V následujícím grafu je zobrazen vztah reklamací k celkovému počtu dodávek do 
společnosti ŠKODA Electric za 1. čtvrtletí roku 2016. Na hlavní ose y je zobrazen počet 
dodávek. Počet reklamací je pro lepší viditelnost vynesen na vedlejší svislé ose. 
Graf č. 3: Srovnání počtu reklamací a dodávek za 1. čtvrtletí 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Organizace přijala celkem 10 reklamací z 423 dodávek za první čtvrtletí roku 2016 od 
společnosti ŠKODA Electric. Za měsíc leden dodala celkem 174 dodávek, které 
obsahovaly 1 787 kusů výrobků, a z toho bylo jedno oznámení o neshodě. V měsíci 
únor počet dodávek klesl na 167 o 1680 ks produktů a počet reklamací se naopak zvýšil 
na 4. Následují měsíc došlo k 82 dodávkám s 1012 ks výrobků a celkem bylo ohlášeno 
5 reklamací. 
Z histogramu vyplývá, že zatímco počet dávek se za sledované období snižuje (více jak 
o polovinu), naopak počet reklamací má tendenci se zvyšovat. 
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6 ZHODNOCENÍ ŘÍZENÍ KVALITY PRODUKTU 
Cílem poslední kapitoly je zhodnocení systému řízení kvality projektu a jeho produktu 
ve společnosti Koramex a.s. a pokusit se o navržení případných zlepšení. 
Společnost byla založena v roce 1991 a od roku 2004 má zavedený systém 
managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikát, který se týká této 
normy, společnost stále aktualizuje. Naposledy tomu bylo v roce 2014. Důvodem 
zavedení systému jakosti bylo získání nových zakázek pro společnost a celkové posílení 
konkurenceschopnosti na trhu. Podniku se tento krok vyplatil a následující rok rozšířil 
svůj okruh působení i na německý trh. Společnost pro udržení svého postavení a kvality 
zajišťuje školení a kurzy ke zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. 
Systém řízení kvality umožňuje společnosti Koramex plnit všechny právní požadavky, 
uspokojovat potřeby zákazníků a dosahovat vysokého standardu jakosti jak  
u vyráběných produktů, tak poskytovaných služeb. Díky normě je v organizaci 
sjednocena a řádně vedena veškerá dokumentace. Dalším výrazným benefitem zavedení 
systému je jasné určení odpovědností a pravomocí u prováděných činností. 
Pro zajištění kvality produktu a jeho bezporuchového dodání až k zákazníkovi 
společnost provádí několik měřících a vizuálních kontrol. Celkem má 5 kontrolních 
pracovišť a kontrola probíhá ve všech fázích výroby. Společnost dbá na důsledné 
seznámení zaměstnanců s dokumentací, před zahájením i během výroby produktu. Přes 
všechna opatření však dochází k interním a externích neshodám produktu. Společnost si 
uvědomuje jejich dopad na kvalitu a zvýšení nákladů, a proto má stanoven cíl, co 
nejvíce eliminovat jejich výskyt. 
Souhrnně lze říci, že přestože firma kromě 8D Reportu nevyužívá žádný z uvedených 
nástrojů a metod pro zlepšení v kapitole tři, je řízení kvality produktu dobře zajištěno. 
6.1 Návrhy na zlepšení 
Společnost Koramex se zaměřuje na udržování dlouhodobé spolupráce se svými 
zákazníky, jako je např. ŠKODA Electric. I když se jí tento cíl daří plnit, existuje pár 
nedostatků, které by mohla společnost zlepšit a upevnit si tak své postavení. 
Jedním z nedostatků firmy jsou externí neshody, které můžou mít negativní vliv na další 
zakázky organizace. Jedním z opatření by mohlo být navýšení počtu výstupních kontrol 
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a zabránit tak dodání neshodného produktu zákazníkovi. Toto opatření by však vedlo ke 
zvýšení nákladů na kvalitu. Dle výsledků je nejčastější příčinou vzniku reklamací 
nedbalost pracovníků. V oblasti zvýšení kvalifikace zaměstnanců firma nic nepodceňuje 
a ke školením a kurzům dochází nejméně jednou ročně.  Společnost dbá i na důsledné 
seznámení pracovníka s dokumentací před i během celé výroby produktu. Lze tedy říci, 
že v těchto oblastech společnost nic nezanedbává. Doporučením je, aby se společnost 
zaměřila na motivaci svých zaměstnanců. 
Dalším nedostatkem je počítání nákladů. Společnost sčítá pouze náklady na nevyhovění 
požadavků kvality a náklady na vyhovění opomíná. Organizace by měla do výpočtu 
zahrnout náklady, které jsou vynaloženy na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu, 
monitorování, přezkoumání dokumentace a školení zaměstnanců. Při zahnutí všech 
nákladů do rozpočtu může podnik z dlouhodobého hlediska sledovat, zda mají 
preventivní opatření vliv na interní a externí neshody. 
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ZÁVĚR 
Jak bylo řečeno v úvodu, hlavním cílem bakalářské práce byl popis procesu řízení  
a zajištění kvality konkrétního projektu ve společnosti Koramex, a.s. Na základě toho 
provést zhodnocení řízení kvality v rámci projektu a navrhnout opatření, která by vedla 
ke zlepšení systému řízení kvality ve společnosti. Vybraný projekt se zabýval 
zakázkovou výrobou víka a spodní části rozváděčové skříně SJ3.1 pro společnost 
ŠKODA Electric, a.s. 
Teoretická část práce byla zahájena stručným úvodem do teorie řízení projektů a byla jí 
věnována celá první kapitola. Byly zde uvedeny základní pojmy teorie řízení projektů, 
cíle projektu, základní omezení, životní cyklus a jeho jednotlivé fáze a účastníci 
projektu. 
Druhá kapitola byla věnována popisu procesu řízení kvality. V úvodu bylo seznámení se 
základní definicí kvality a koncepcemi jejího řízení. Následně byl rozebrán proces 
řízení kvality v rámci projektu, který byl rozdělen na části plánování kvality, zajištění 
kvality a kontrola kvality. Součástí bylo také definování zodpovědnosti za kvalitu  
a nákladů na zajištění kvality v rámci projektu. Dále v teoretické části byly popsány 
metody a techniky ke zlepšení řízení kvality. 
V následující kapitole byla představena společnost Koramex, a.s. Nejprve byla uvedena 
její stručná historie od jejího vzniku v roce 1991. Byly zde popsány její dosažené 
výsledky v řízení kvality a cíle, které si společnost stanovila pro rok 2016. Kapitola 
obsahovala také politiku kvality. 
Čtvrtá kapitola se věnovala popisu konkrétního projektu, v tomto případě zakázkové 
výrobě víka a spodního dílu rozváděčové skříně SJ3.1. Bylo zde popsáno, jak 
společnost provádí systém řízení kvality projektů ve šech částech – plánování, 
zajišťování a kontrolování. Dále zde byly uvedeny a požadavky na dokumentaci, Plán 
zajištění kvality projektu a stanoveny náklady na projekt, které činily 0,8 % z celkových 
měsíčních nákladů na zajištění kvality. Poté se práce zabývala kontrolou projektového 
produktu a řízením neshodných výrobků. Na závěr byly aplikovány některé nástroje pro 
řízení kvality. 
V závěru práce bylo provedeno zhodnocení systému řízení kvality ve společnosti 
Koramex a navrženo několik opatření pro zlepšení řízení kvality. 
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Abstrakt 
POLACHOVÁ, Simona. Řízení kvality projektu. Plzeň, 2016. 59 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
 
Klíčová slova: řízení kvality projektu, projektový produkt, kvalita produktu, projekt, 
nástroje zlepšování kvality 
 
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na řízení kvality projektu. Hlavním cílem 
práce je popis procesu řízení a zajištění kvality konkrétního projektu ve společnosti 
Koramex, a.s.  
Teoretická část je věnována uvedením do problematiky řízení kvality v rámci projektu. 
Jsou zde uvedeny koncepce, odpovědnost, náklady na kvalitu a několik základních 
metod a technik zlepšování kvality.  
Praktická část představuje společnost Koramex, a.s. a její dosažené výsledky a cíle 
v řízení kvality. Systém řízení a zajištění kvality je popsán na projektu výroby víka a 
spodního dílu rozváděčové skříně pro společnost ŠKODA Electric, a.s. V této části je 
také uveden rozpočet na zajištění kvality projektu.  
Na závěr je zhodnocení systému řízení kvality jako celku ve společnosti. Je zde také 
navrženo několik opatření, která mohou zefektivnit řízení z pohledu managementu 
kvality. 
 
  
  
Abstract 
POLACHOVÁ, Simona. Project Quality Management. Plzeň, 2016. 59 s. Bachelor 
Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
 
Key words: project quality management, project product, quality of product, project, 
tools for quality improvement 
 
Presented bachelor's thesis is focused on the project quality management. Main goal of 
this thesis is the description of control process and quality assurance of the specific 
project in the company Koramex, a.s.  
Firstly, theoretical part introduces the problematic of quality management within the 
project. There are descriptions of quality concepts, responsibility, quality costs and 
basic methods and techniques of the quality improvement.  
The practical part presents the Koramex, a.s. company and its achievements and goals 
in the quality management. System control and quality assurance is described on the 
production of the electrical switch board for ŠKODA Electric, a.s. company. There is 
also created budget for assuring quality of the project.  
In the conclusion there is an evaluation of the project quality management in the 
company. There are also some countermeasures which can improve system of the 
quality management. 
 
